

**План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся общеобразовательных учреждений
г.Симферополя, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Вид документа	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
Нормативно-правовое обеспечение					
1.	Приказ «О подготовке к проведению ГИА»	Ноябрь	Приказ	Кислицына Е.В.	
2.	Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения)»	Октябрь	Приказ	Пулина А.А.	
3.	Приказ «О порядке окончания учебного года, проведения ГИА»	Апрель	Приказ	Кислицына Е.В.	
4.	Приказ «Об итогах ГИА»	Сентябрь	Приказ	Кислицына Е.В., Пулина А.А.	
Обеспечение информационной поддержки					
5.	Организация работы «прямой линии» по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА	Сентябрь-июнь	Сайт	Директора ОУ	
6.	Обновление материалов по ГИА на сайте	Сентябрь	Сайт	Ответственный за ведение сайта	
7.	Размещение информации о порядке проведения, регистрации участников, публикаций, плакатов, телефонов «прямой линии» на стендах, в СМИ	Ноябрь	Сайт, информационные стенды	Ответственный за ведение сайта	
8.	Проведение родительского всеобуча по вопросам ГИА . Ознакомление родителей и учащихся с памяткой об особенностях проведения ГИА-2020 под роспись.	Ноябрь-май	Протоколы родительских собраний	Директора ОУ	
9.	Работа педагога-психолога по вопросам психологической подготовки участников учебно-воспитательного процесса к ГИА	В течение года	Журнал	Педагоги-психологи	
10.	Заседания МО, методсоветов, педагогических советов по вопросам повышения качества подготовка учащихся к экзаменам	Ноябрь-март	Протоколы	Зам.директора по УВР	

Организационные мероприятия					
11.	Проведение мониторинга результатов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2019 году в каждом учреждении	До 15 октября	Справка с аналитическим и материалами	Директора ОУ	
12.	Организация изучения нормативных правовых и распорядительных актов по вопросам ГИА, с различными категориями участников	В течение года	Совещания	Кислицына Е.В., Пулина А.А., Директора ОУ	
13.	Проведение контрольных работ с использованием заданий ГВЭ и ЕГЭ предыдущих лет	Декабрь, май	приказ по школе	Директора ОУ	
14.	Формирование региональной базы данных об участниках ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ	Октябрь-май	База данных	Пономарева И.В., отв. в учреждениях	
15.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для учащихся 11 (12) классов	Декабрь-май	Приказы	Пулина А.А., Чельшева И.Л. Зам.директора по УВР	
16.	Организация и проведение итогового собеседования для учащихся 9 классов	По графику	Приказы	Пулина А.А., Чельшева И.Л. Зам.директора по УВР	
17.	Организация и проведение практикума для учителей-предметников по решению заданий ГИА в рамках заседаний МО	В течение года	Приказ по ИМЦ	Пулина А.А., руководители МО	
18.	Обеспечение прохождения учителями-предметниками курсов повышения квалификации в рамках модуля «Подготовка обучающихся к ЕГЭ»	По графику КРИППО	Приказы, направления на курсы	Методисты ИМЦ, Зам.директора по УВР	
19.	Подготовка базы данных организаторов в аудиториях, вне аудиторий, технических специалистов, членов предметных комиссий, руководителей ППЭ, членов ГЭК.	Январь	База данных	Пономарева И.В., отв. в учреждениях	
20.	Написание писем в Министерство здравоохранения, МВД, МЧС по взаимодействию структур в ходе подготовки и проведения ГИА	Май	Письма	Кислицына Е.В., директора ОУ	

Контроль					
21.	Оформление материалов ГИА на сайтах учреждений, информационных стендах	Декабрь	Служебная записка	Пономарева И.В.	
22.	Оперативный контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 9 кл.	Декабрь, февраль, май	Акты	Чельшева И.Л.	
23.	Проверка готовности ППЭ	Март-май	Акты	Специалисты управления образования	
24.	Соблюдение законодательства при допуске учащихся к ГИА	Май	Оперативный контроль	Специалисты управления образования	
25.	Информированность выпускников о порядке проведения ГИА	Май	Оперативный контроль	Специалисты управления образования	
26.	Оформление бланков аттестатов, заполнение приложений. Выдача медали «За особые успехи в учении»	Июнь	Приказ, справка	Специалисты управления образования	